सिम्ता गाउँपालिका
SIMTA RURAL MUNICIPALITY
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE
राकम, सुर्खेत
RAKAM, SURKHET

प. सं. : २०८०/०८१
च. नं. :

कर्णाली प्रदेश, नेपाल
KARNALI PROVINCE, NEPAL

टिप्पणी र आदेश

मिति:२०८०/०५/१८

विषयः वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

श्रीमान्

यस सिम्ता गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय राकम सुर्खेतको लागि आ.व.२०८०/०८१को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम गाउँसभाबाट मिति २०८०/०३/२२ गते स्वीकृत भई मिति २०८०/०४/२९ गते गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी समेत प्राप्त भएको र सोहीअनुसार स्थानिय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली खरिद व्यवस्थापनमा खरिद योजना तयार भएको छ ।

सोही सन्दर्भमा सिम्ता गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५को नियम (९) को उपनियम (१) वमोजिम गाउँपालिकाले वार्षिक दश लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र उपनियम (४) मा गाउँपालिका अध्यक्ष मार्फत चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट सभाबाट पारित भएपछि यस नियम बमोजिम तयार भएको खरिद योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आ व २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तयार भएको वार्षिक खरिद योजना स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु ।

अर्जुन कुमार राना	यामलाल पौडेल	भलाराम पंगाली	ऐन बहादुर चन्द
योजना शाखा प्रमुख	आ प्र शाखा प्रमुख	प्र प्र अ	अध्यक्ष

वजट उपशीर्षक न

सिम्ता गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय राकम सुर्खेत
मालसामान तथा निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना
आ. ब. २०८०।०८१

	सि नं	मालसामान तथा निर्माण कार्यको विवरण	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र । दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र/दरभाउपत्र			बोलपत्र /दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृत गर्ने मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकदार/आपूर्तिकर्ता			कैफियत
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	पेश गर्ने र खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने मिति					नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	११	१२	१३	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
	क	बस्तु तथा सेवा खरिद गाउँपालिका		१७६३९																
१	१	कार्यालयका विभिन्न छपाई र प्रकाशन		१५००						असोज ०७	असोज २२									
२	२	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण खर्च		१५००	सोझै खरिद	१	सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	३	मंसिर १५	पौष ०१									
३	३	विविध खर्च वडा सहित		४५००	सोझै खरिद	१०	सोझै खरिद	विभिन्न	विभिन्न	विभिन्न	विभिन्न									
४	४	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री		२०००	शिल कोटेशन	१	शिल कोटेशन	असोज १५	असोज २०	असोज २१	कार्तिक ०८									
५	५	प्रधानमंन्त्री रोजगार सुरक्षा सामाग्री खरीद		५००	सोझै खरिद	१	सोझै खरिद	भाद्र २५	भाद्र २९	असोज ०७	असोज २२									
६	६	तथ्याङ्क व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित विभिन्न कार्यहरु		१५००	सोझै खरिद	३	सोझै खरिद	विभिन्न	विभिन्न	विभिन्न	विभिन्न									
७	७	सहकारी संग सम्वन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु		४३९	कार्यक्रम गरेर	१	कार्यक्रम	मंसिर १५	मंसिर १८	मंसिर मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने										
८	८	आँखा उपचार केन्द्र सम्वन्धी कार्यक्रम		२००	कार्यक्रम गरेर	१	कार्यक्रम	पौष ०२	पौष ०५	पौष मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने										
९	९	युवा तथा खेलकुद कार्यकम		९००	कार्यक्रम गरेर	१	कार्यक्रम	माघ ०५	माघ १५	फाल्गुन मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने										
१०	१०	मेसिनरी औजार		३१००	शिलबन्दी कोटेशन र सोझै खरिद	२	शिल कोटेशन	भाद्र २५	भाद्र ३०	असोज १५	कार्तिक ०२									
१२	१२	फर्निचर फिक्चर्स		१५००	सोझै खरिद	२	सोझै खरिद	भाद्र २५	भाद्र ३०	असोज १५	कार्तिक ०२									
	ख	गाउँपालिका योजना निर्माण		३२००																
१४	१	सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम		१०००	सोझै खरिद	१	शिल कोटेशन	भाद्र २५	भाद्र ३०	असोज २५	कार्तिक १०									
१५	२	सिम्ता खेलकुद रंगशाला		१०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति								असोज	बैशाख				
१६	३	अस्थाई ट्राफिक प्रहरी पोष्ट निर्माण		५००	सोझै खरिद	१	सोझै खरिद	भाद्र ३०	असोज ०६	असोज १५	असोज ३०									
१७	४	वडा नं ४ को कार्यालय भवन निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १०	असोज १५						असोज	बैशाख				
१८	५	सुन्दरवस्तीदेखि ६ नं वडा कार्यालयसम्म सडक ग्राभेल		७००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १०	असोज १५						असोज	बैशाख				
	ग	स्थानिय पुवाधार विकास कार्यक्रम (LISP)		२५०००																
१९	१	इन्द्र वि.सी. द्रुतमार्ग स्तरोन्नति		२००००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ०४	असोज ०५	कार्तिक ०५	कार्तिक १०	कार्तिक १२	कार्तिक १७	कार्तिक	बैशाख				
२०	२	ऋषि स्मृति चक्रपथ स्तरोन्नति		२००००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ०४	असोज ०५	कार्तिक ०५	कार्तिक १०	कार्तिक १२	कार्तिक १७	कार्तिक	बैशाख				
२१	३	वृहत फलफूल तथा तरकारी खेती कार्यक्रम		२५००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	१	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र ३०	असोज ०२	असोज १५	असोज ३०	कार्तिक १								
२२	४	कालीखोला-भानु मा.वि.-अस्पतालसम्म सडक स्तरोन्नति		२०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
२३	५	राकम-घोरेरी-वैशपानी सडक निर्माण		२०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
२४	६	जुगेना-सिमलगाउँ-आग्रीगाउँ-झ्यागा सडक स्तरोन्नति		५०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
२५	७	नाहाँगाउँ-भल्मा-चिङ्गाड अन्तरपालिका सडक निर्माण		२५००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२						असोज	बैशाख				
२६	८	सुन्दरवस्ती सडक ग्राभेल		१०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
२७	९	थारीया-चिउराहुदै ७नं.वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नति		३०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
२८	१०	चोल्पा देखि ९ नं. वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नति		२०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
२९	११	गाउँपालिकाजोड्ने सडकसरसफाई मर्मत तथा स्तरोन्नति		२०,००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
३०	१२	सतिकलाशा संरक्षण तथा व्यवस्थापन LISP		१०,००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२											
३१	१३	गौशाला निर्माण साझेदारी LISP		१३,००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	१	शिल कोटेशन	भाद्र ३०	असोज ०२											
३२	घ	खानेपानी तथा सरसफाई साझेदारी(हेल्भेटास)		८६३२	उपभोक्ता समिति	४	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ०२						असोज	बैशाख				
	च	प्रदेश समपुरक योजना म्याचिङ		१,१३.६६																
३४	१	वागेश्वरी मा.वि. राकम भवन निर्माण, सिम्ता-६		३९००	बोलपत्र	१	बोलपत्र													
३५	२	जिवनज्योती मा.वि. काफलकोट भवन निर्माण (क्रमागत)		३६००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ०५	असोज ०६	कार्तिक ०७	कार्तिक ०८	कार्तिक १२	कार्तिक १९	कार्तिक मसान्त	बैशाख				
३६	३	आ.वि. पानीखोला भवन निर्माण, सिम्ता-५		४०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र													
	छ	प्रदेश सरकार अन्य अनुदान		१९५००																
३७	१	भानु मा.वि. वजेडीचौर भवन निर्माण, सिम्ता-४		४०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र													
३८	२	राकम हेल्थपोष्ट वर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माण वडा नं. ६		३०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ०५	असोज ०६	कार्तिक ०७	कार्तिक ०८	कार्तिक १२	कार्तिक १९	कार्तिक मसान्त	बैशाख				
३९	१	सिम्ता गा.पा.को वडा नं १ को वडा कार्यालय भवन निर्माण		५०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र													
४०	१	आग्रीगाउँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण		७५००	बोलपत्र	१	बोलपत्र													

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

		प्रदेश सरकार शसर्त अनुदानतर्फ मुख्यमन्त्री रोजगारसमेत		२७०००																
४१	१	वडा नं. ९ को वडा कार्यालयको भवन निर्माण, सिम्ता		२५००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ५	असोज १२	कार्तिक १३	कार्तिक २०	कार्तिक २०	कार्तिक २७	कार्तिक मसान्त	बैशाख				
४२	२	गोजि आलि धुनि सडक कालोपत्रे सिम्ता ४ सुर्खेत		२०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ५	असोज १२	कार्तिक १३	कार्तिक २०	कार्तिक २०	कार्तिक २७	कार्तिक मसान्त	बैशाख				
४३	३	पोखा दयाउना हुदै देउली सडक सिम्ता ३ सुर्खेत		२०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ५	असोज १२	कार्तिक १३	कार्तिक २०	कार्तिक २०	कार्तिक २७	कार्तिक मसान्त	बैशाख				
४४	४	गोजि दैलि काफलकोट सडक कालोपत्रे सिम्ता ४ सुर्खेत		२०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ५	असोज १२	कार्तिक १३	कार्तिक २०	कार्तिक २०	कार्तिक २७	कार्तिक मसान्त	बैशाख				
४५	५	कोटकांडा सिंचाई कुलो योजना सिम्ता ९ सुर्खेत		१०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
४६	६	आली टाटे लिफ्ट सिचाई आयोजना निर्माण, सिम्ता गा.पा.-५		२०००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक २	बैशाख				
४७	७	भोटेचुली भ्यु टावर सिम्ता ५ (अधुरो		२०००	बोलपत्र	१	बोलपत्र	भाद्र ३०	असोज ५					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
४८	८	खनेटा विसेखोला सडक निर्माण, सिम्ता गाउँपालिका, वडा नं.-१.		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
४९	९	कार्कीखेतदेखि ठारखेतसम्म सिचाई कुलो निर्माण, सिम्ता गाउँपालिका, वडा नं.-२, सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५०	१०	तुवाखानी झ्यामा ठार सडक निर्माण, सिम्ता, वडा नं.-३, सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५१	११	पिल्क नमूना बस्ती बाटो निर्माण, सिम्ता, वडा नं.-४ सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५२	१२	बाँसखोला तटबन्धन, सिम्ता गाउँपालिका, वडा नं.-५. सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५३	१३	समादी सिचाई कुलो निर्माण, सिम्ता, वडा नं.-६, सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५४	१४	जनआस्था प्रा.वि. ढोक्का पक्कि पर्खाल घेरावार निर्माण, सिम्ता वडा नं. ७, सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५५	१५	साहुखोला डाँडाखालि सडक स्तरोन्नति, सिम्ता, वडा नं.-८, सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
५६	१६	दारिमे सिंचाई कुलो निर्माण, सिम्ता, वडा नं.-९. सुर्खेत		१५००	रोजगार समिति		रोजगार समिति	भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
		वडा नं १		३४००																
५७	१	जेष्ठ नागरिक र अति अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सचालन		१००	कार्यक्रम															
५८	२	तरकारी बिउबिजन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यावश्यक औषधि खरिद		५०	सोझै खरिद															
५९	३	स्वास्थ्य स्वयं सेविका क्षमता विकास तालिम		५०	कार्यक्रम															
६०	४	श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. फर्निचर निर्माण र खरिद		१००	सोझै खरिद															
६१	५	लामाडाँडा चउर सम्म सडक निर्माण		७५०	उपभोक्ता समिति			भाद्र ३०	असोज २					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
६२	६	पखेल टोल सडक निर्माण		४५०	उपभोक्ता समिति			भाद्र ३०	असोज ३					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६३	७	तुकड माझखोला सडक निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति			भाद्र ३०	असोज ४					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६४	८	मुल देखि पोख्रा सम्म सडक निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ५					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६५	९	स्याला छिपछिपे भिर नजिक घेराबार निर्माण		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ६					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६६	१०	रिट्ठा खनेटा सडक सफाई		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६७	११	कोप्चे-बामढल्या सिचाई पोखरी निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ८					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६८	१२	परिमुल देखि धुनेओढार सम्म खानेपानी योजना निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ९					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
६९	१३	सालजरी खानेपानी योजना निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७०	१४	सिलाडी खानेपानी योजना निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७१	१५	स्वास्थ्य चौकी भवन नजिकै मेसिनरी वाल निर्माण र कोठा पार्टेसन		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज १२					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
		वडा नं २		३०००																
७२	१	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम		५०	कार्यक्रम		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७३	२	अनाथ बालबालिका सहायता		३०	कार्यक्रम		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७४	३	स्वास्थ्य चौकी काफलकोट सामग्री खरिद		१००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७५	४	जिवन ज्योति मा.वि. देखि भदे मसान घाट सम्म सडक निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७६	५	दुर्पला देखि भदे मसानघट सडक निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७७	६	सडक सरसफाई तथा मर्मत		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७८	७	सिमलखेत हुँदै टाटासम्म सिचाइ कुलो निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
७९	८	सरसिमा सिचाई पोखरी निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
८०	९	खोले खेत तल्लो सुक्ले हुँदै रंगो हात्ना सिचाई कुलो निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
८१	१०	वडुङ्गा झापननाउली खानेपानी तथा ट्याङ्की निर्माण		४२०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
८२	११	रेउटिपानि सिचाँई पोखरी निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	भाद्र ३०	असोज ७					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
		वडा नं ३		३१००											कार्तिक १	बैशाख				
८३	१	पशु स्वास्थ्य औषधि खरिद तथा शिविर सचालन		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज ८	असोज १६					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
८४	२	उपभोक्ता समितिहरूलाई क्षमता विकास तालिम तथा अभिमुखीकरण		१०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज ९	असोज १६					असोज मसान्त	कार्तिक १	बैशाख				
८५	३	मा.वि. लापु फर्निचर मर्मत		४०	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १०	असोज १६					असोज मसान्त	कार्तिक २	बैशाख				
८६	४	आ.वि. झ्यामा फर्निचर खरीद		१००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज ११	असोज १६					असोज मसान्त	कार्तिक ३	बैशाख				
८७	५	देउली-मौला-सडक निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १२	असोज १६					असोज मसान्त	कार्तिक ४	बैशाख				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अध्यक्ष

८८	६	वडासीमा आ.वि. झ्यामा सडक निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १३	असोज १६				असोज मसान्त	कार्तिक ५	वैशाख			
८९	७	वडासीमा चाल्ला पहिरो नियन्त्रण		५०	अमानत		अमानत	असोज १४	असोज १६				असोज मसान्त	कार्तिक ६	वैशाख			
९०	८	सडक मर्मत तथा सरसफाई		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १६				असोज मसान्त	कार्तिक ७	वैशाख			
९१	९	आप्रीगाउँ देउली सडक अन्तरगत कल्टुगाउँ पहिरो तारजाली		३०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९२	१०	तारकुला कँक्रितडा सडक निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९३	११	टयाम्ना खेत सिचाँई कुलो निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९४	१२	साल्जरी खानेपानी निर्माण		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९५	१३	आप्रिगाउँ खानेपानी योजना निर्माण		८००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९६	१४	ठाँटी प्रतिक्षालय खानेपानी निर्माण		२०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९७	१५	गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९८	१६	मा.वि. लापु गेट निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
९९	१७	सूर्यज्योति प्रा.वि. तारबार		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१००	१८	भेरी प्रा.वि. औलझ्यामामा शौचालय मर्मत		५०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०१	१९	प्रा.वि. खारौल भवन मर्मत		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज१७				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
		वडा नं ४		३०००									असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०२	१	माझवाटा वडीगडी सडक निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०३	२	चौखेढुङ्गा भोटमुङ्ग्रा, पौवा सडक निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०४	३	हिलेखानी मादलेटोल गाग्रगाउँ सिंचाई डयाम निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०५	४	मच्छाइनापानी सिचाई ड्याम निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०६	५	नाउधारा सिंचाई ड्याम निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०७	६	कालीखोला, मडढुंगा सिचाई कुलो निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०८	७	ढाँर सिंचाइ कुलो निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१०९	८	ढाँडिगाउँ सिंचाई ड्याम निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११०	९	हल्लेखोली सिंचाई ड्याम निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१११	१०	कालीखोला, रिठा, वाली, रिग्ने सिचाई कुलो निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११२	११	जुगेना, लेख, कोटेघर खानेपानी निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११३	१२	कृषि, सिंचाई, खानेपानी व्यवस्थापन तथा लक्षित कार्यक्रम		६००	कार्यक्रम	१	कार्यक्रम	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११४	१३	जालपादेवी मन्दिर निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति	१	उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज १८				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
		वडा नं ५		३०००									असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११५	१	कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन		१००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११६	२	सामुदायिक विधालय ने.रा.प्रा.वि.लिपेचौर फर्निचर खरिद		१५०	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११७	३	च्यान्म ठाडो लाईन सिचाई कुलो निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११८	४	घलेना टाटे सिचाई कुलो निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
११९	५	शेरे कुलो दोस्रो शाखा लाईन निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२०	६	ठुला सैना खानेपानी मर्मत		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२१	७	आमा समूह भवन निरन्तरता (वजेडा)		३५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२२	८	पानीखोला आमा समुह भवन निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२३	९	पानीखोला टोल भकारो सुधार र च्यापकटर मेसिन खरिद		३००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२४	१०	सामुदायिक विधालय ने.रा.मा.वि. विधुत जडान र गेट निर्माण		३५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२५	११	गोजि देखि ज्यामिर खोला सडक किनारमा वृक्षारोपण कार्यक्रम		५०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२६	१२	साना पोखरी खेल मैदान निर्माण (वजेडा)		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२७	१३	ओखर खेती पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
		वडा नं ६		३३००				असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२८	१	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१२९	२	पोषण सम्वन्धी कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३०	३	वडा स्तरीय पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३१	४	अपाङ्गता सवालमा चेतना जागरण कार्यक्रम		५०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३२	५	वालवालिकालाई खेलकुद सामग्री खरिद		५०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३३	६	राकम कोल्चारा झर्ने सिडी निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३४	७	रीठावोट कोइराला सडक निर्माण		४००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३५	८	माथिल्लो दोली लिफ्ट सिचाइ योजना निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३६	९	गजौडा ताउले टोल खानेपानी मर्मत		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३७	१०	मसानघाट प्रतिक्षालय निर्माण ठीग्नी		३५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			
१३८	११	कृषिको लागि विउ विजन कार्यक्रम		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१				असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख			

भलाराम पंगाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अध्यक्ष

१३९	१२	जन ज्योति विधालय तरवार निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४०	१३	ज्यामिचौर कालिका मन्दिर निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४१	१४	सेतुल्या टोल बालविकास भवन निर्माण		४००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४२	१५	चौर पाखो देखि सिउरा झर्ने सिडी निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४३	१६	विपद व्यवस्थापन		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
		वडा नं ७		३३००				असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४४	१	छिर्ना देखि सिमा टोल सम्म कृषि सडक निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४५	२	राउदे देखि प्युयाखोला कृषि सडक निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४६	३	सिन्केरी देखि कुमाई टोलसम्म कृषि सडक निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४७	४	खत्री टोल देखि वली टोलसम्म कृषि सडक निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४८	५	सालघाडी सिचाई कुलो निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१४९	६	ढोपखोला सिचाइ कुलो निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५०	७	तालिगार सिचाई कुलो निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५१	८	कालाखारा सिचाई कुलो निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५२	९	सामुदायिक भवन चर्पी निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५३	१०	जनकल्याण मा.वि. कप्रिचौर (इन्भटर, बेन्च, डेस्क खरिद)		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५४	११	घुम्काखोला तटबन्धन चिउरीबगर		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५५	१२	जनकल्याण मा.वि. कप्रिचौर छापामय कक्षा कोठा निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५६	१३	अपाङ्ग मैत्री पूर्ण सिडी निर्माण वडा कार्यालय		५०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५७	१४	पाखापानी विधालय भवन मर्मत		५०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५८	१५	जनज्योती प्रा.वि. चिउरीबगर आवश्यक सामान खरिद		१००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१५९	१६	डस्टबिन खरिद गोजिवजार		५०	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६०	१७	भोटेकाली मन्दिर निर्माण तामाकाँडा		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६१	१८	भगवती मन्दिर तारबार सेरेलटोल		५०	अमानत		अमानत	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६२	१९	सिरवानी दल विकास		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६३	२०	जनसेवा आधारभुत विधालय तारबार		४००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६४	२१	Baby Warmer तथा आवश्यक सामान खरिद स्वास्थ्य चौकी		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १५	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
		वडा नं ८		३४००					असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६५	१	लक्षित वर्ग र युवा लक्षित कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६६	२	नि.मा.वि.साहुखोला फर्निचर खरिद		१५०	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६७	३	लातामारे देखि माल्पा बिरगाउँ जोड्ने सडक		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६८	४	जुम्ले चुगेखोला, पिपलखेत गौते अर्चे इन्टेक निर्माण		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१६९	५	८ नं वडा सडक सरसफाई तथा मर्मत		३५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७०	६	अभिलेमुल खानबिरता थान सिचाई कुलो निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७१	७	मालिका सुर्य ज्योति प्रा.वि. लयपोखरा तटबन्धन		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७२	८	आतानिउरी मल्ल टोल सिचाई ड्याम निर्माण योजना		४००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७३	९	तल्लो मेहेलपानी खानेपानी मर्मत		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७४	१०	साइनगरी केउरेनी खानेपनी इन्टेक निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७५	११	विचारेपानी, चौरिल्ला, टोटापोखरा खानेपानी निर्माण तथा मुहान संरक्षण योजना		३००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७६	१२	तिदुखोला भयलटाकुरा कैनतरा खानेपानी मर्मत		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७७	१३	८ नं वडा कार्यालय चित्ता छपाई, र सार्वजनिक सुनुवाई, कार्पेन्टिङ्ग अन्य व्यवस्थापन खर्च		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७८	१४	बालविकास देखी कक्षा ३ सम्म छापामय कक्षा कोठा निर्माण		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१७९	१५	विपद् व्यवस्थापन खर्च		५०	अमानत		अमानत	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
		वडा नं ९		३४००				असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८०	१	अपाङ्गता वर्ग लक्षित कार्यक्रम		५०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८१	२	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अतिरिक्त क्रियाकलाप		५०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८२	३	जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८३	४	कला संस्कृति संरक्षण तथा खेलकुद आयोजना		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८४	५	गर्भवती, सुत्केरी महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८५	६	श्री हिमालय मा.वि. चोल्पा फर्निचर निर्माण		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८६	७	केन्द्रिय सडकदेखि चतुरथाला थानसम्म कृषि सडक निर्माण		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				
१८७	८	सिल्नेरी देखी दहसम्म सडक मर्मत		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख				

भलाराम पंगाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

... बहादुर चन्द
अध्यक्ष

१८८	९	च्यान ढाडा देखि अम्सेरा सडक निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१८९	१०	नाउला खोला देखि विदेपानी जोड्ने सडक मर्मत		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९०	११	तल्ला पानी सिचाई पोखरी मर्मत		५०	अमानत		अमानत	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९१	१२	नाउला खोला पुइनघरेली खानेपानी मर्मत		५०	अमानत		अमानत	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९२	१३	तल्लो पुँग्रे खानेपानी मर्मत		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९३	१४	रिताटोल खानेपानी मर्मत काँडासिम्ता		१००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९४	१५	दह खानेपानी मर्मत		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९५	१६	खोचेडी देखि पसुनाउला विद्यालय खानेपानी मर्मत		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९६	१७	विपद् व्यवस्थापन तथा सडक मर्मत		५००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९७	१८	सिद्देश्वरी मन्दिर मर्मत		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९८	१९	माथिल्लो मुंग्रे मन्दिर निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
१९९	२०	श्री सरस्वती मा.वि. काँडसिम्ता तारबार घेराबार		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२००	२१	लामिमेला फिल्ड निर्माण		५०	अमानत		अमानत	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०१	२२	श्री ने.रा.प्रा.वि.खान्मा तारबार निर्माण		२५०	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०२	२३	श्री जनकल्याण प्रा.वि. भवन मर्मत		२००	उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
		पशुपन्छि विकास		२२१८				असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०३		मासिक प्रगति समिक्षा तथा रिपोर्टिङ समिक्षा बैठक		११०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०४		३ दिने बाख्रापालन कृषकस्तर तालिम		८०	तालिम		तालिम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०५		तिन दिने कुखुरापालन तालिम		८०	तालिम		तालिम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०६		पशु स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य कार्यक्रम संचालन अनुगमन तथा भ्रमण		३५०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०७		३ दिने गाईभैंसिपालन तालिम		८०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०८		पशुस्वास्थ्य सर्जिकल तथा ल्याब सामाग्रि व्यवस्थापन		२००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२०९		महामारी रोग नियन्त्रण		१०६	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१०		पशुपन्छिको औषधी निशुल्क वितरण		९००	सोझै खरिद		सोझै खरिद	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२११		औषधि ढुवानी तथा वितरण		५०	कार्यक्रम		कार्यक्रम	असोज १६	असोज २१					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
		कृषिविकास शाखा												असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१२	१	बालि कटानि कार्यक्रम		५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१३	२	एक घर एक करेसावारी कार्यक्रम		२,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१४	३	कृषि मेला प्रवर्धन कार्यक्रम		२,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१५	४	एक वडा एक च्याउ फर्म		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१६	५	एक वडा एक नर्सरी कार्यक्रम		२,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१७	६	तरकारी उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१८	७	बालि संरक्षण सेवा		४,६०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२१९	८	पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता		२,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२०	९	एक गाउँ एक मौरी पालन		२,५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२१	१०	अगुवा कृषक भ्रमण कार्यक्रम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२२	११	बालि उपचार शिविर कार्यक्रम		३,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज १०					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
		महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण						भाद्र मसान्त						असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२३	१	अपांग परिचयपत्र वितरण समन्वय समिति बैठक		१,५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२४	२	चुरापोते क्रिस्टल तालिम		३,५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२५	३	साथ सम्पर्क तथा अनुगमन मुल्याङ्कन		५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२६	४	S.E.E. दिएर बसेका गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई कम्प्युटर तालिम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२७	५	बालकोष स्थापना		४,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२८	६	लै.स.सा.स.सम्बन्धी कार्यक्रम		५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२२९	७	किशोरी आत्मरक्षा कार्यक्रम		२,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२३०	८	दिवसिय कार्यक्रम		२,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२३१	९	बालमैत्री स्थानिय शासन तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम		५,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
		न्यायीक समिति			कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२३२	१	न्यायिक समिति सचिवालय तथा मेलमिलाप केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				
२३३	२	न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रलाई आवश्यक सामाग्री (ऐन,नियम,कानुन संग्रह,कार्यविधि,नमुना फारम,झोला)		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरिद		कार्यक्रम तथा सोझै खरिद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	बैशाख				

भलाराम पंगाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बहादुर चन्द
अध्यक्ष

२३४	३	न्यायिक समिति सचिवालय कार्यलय संचालन,व्यवस्थापन तथा अनुगमन		५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२३५	४	सामुदायीक मेलमिलाप कर्ता तथा जनप्रतिनिधि र सोरकारवाला लाई क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम		१,५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
		उद्यम विकास शाखा			कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त						असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२३६	१	सिमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२३७	२	उद्यमिको स्तर उन्नति पुनर्ताजगि तथा एड्भान्स सिपविकास तालिम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२३८	३	उद्यमशिलता विकास तालिम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२३९	४	प्राविधिक सिप विकास तालिम(गार्मेन्ट, उद्योग, फाईवर उद्योग, मसला उद्योग तालिम सञ्चालन)		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४०	५	प्रविधि हस्तान्तरण		३,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
		आयुर्वेदिक शाखा			कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४१	१	निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर संचालन		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४२	२	स्तनपाई आमाहरुलाई मातृशिशु सुरक्षा औषधी वितरण		८०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४३	३	राष्ट्रिय योग दिवस तथा धनवन्तरी दिवस		२०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४४	४	अतिआवश्यक आयुर्वेदिक औषधि खरीद		३,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४५	५	आयुर्वेदिक औषधी खरिद तथा निशुल्क वितरण आन्तरीक		४,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४६	६	ज्येठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम		१,००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज मसान्त	कार्तिक ८	वैशाख
२४७		सिम्ता गाउँपालिका - स्वास्थ्य		७८५०												
२४८	१	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना		२००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२४९	२	रिङ्ग पेसरी खरिद तथा अन्य कार्यक्रम संचालन		१००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५०	३	बहिरंग उपचार सेवा (OTC) संचालन तथा पालिका घोषणा कार्यक्रम		१५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५१	४	वार्षिक समिक्षा गोष्ठि		१५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५२	५	वडा तथा पालिकाको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको नियमित बैठक संचालन कार्यक्रम		१००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५३	६	स्वास्थ्यकर्मीहरुको बार्षिक कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा उत्कृष्ठ स्वास्थ्यकर्मी, म.स्वा.स्वं.से.लाई सम्मान तथा पुरस्कार		५०	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५४	७	उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम		५००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५५	८	खोप ढुवानी		१००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५६	९	कर्मचारीलाई गाउँघर किलिनिक तथा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न फिल्ड भत्ता		४००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५७	१०	ल्याव संचालन		३००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५८	११	सि एम सि नेपाल म्याचिङ्ग फन्ड		१२००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२५९	१२	आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद		४०००	बोलपत्र		बोलपत्र	भाद्र मसान्त	असोज १					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख
२६०	१३	न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, मर्मत तथा व्यवस्थापन		६००	कार्यक्रम तथा सोझै खरीद		कार्यक्रम तथा सोझै खरीद	भाद्र मसान्त	असोज ११					असोज २०	असोज मसान्त	वैशाख

भलाराम पंगाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ऐन बहादुर चन्द
अध्यक्ष

सिम्ता गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रतन, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
२०७३